


ORDRE DU JOUR

- Ouverture de la réunion par la Mairie

- Introduction par Voies Navigables de France : 

objectifs poursuivis 

- Présentation de l’organisation des travaux Quai 

Claude Bernard par Saône Confluence Escales

- Echanges
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Saint-Jean-de-Losne

Losne 

Seurre 

Chalon-sur-Saône Port Nord

Chalon-sur Saône-Centre-ville (Quai 

Gambetta, Port Villiers, Quai des 

messageries) 

Trévoux 

Lyon Quai Rambaud 

Lyon Musée des Confluences

Lyon Quai Claude Bernard

VNF A SIGNÉ UN CONTRAT DE CONCESSION POUR

LA GESTION DE 11 SITES-ESCALES DONT 3 SUR LYON

+ 2 sites restant à préciser



OBJECTIFS

❖Améliorer la qualité environnementale & 

l’insertion dans la ville des escales des filières 

de la croisière fluviale

• Supprimer les pollutions atmosphériques et 
sonores des bateaux à quai

• Réduire les conflits d’usages sur les quais

• Fournir une énergie 100% renouvelable

Estimation de l’impact en émissions de CO2

• Sur l’ensemble du périmètre : ~8 500 tonnes 
économisées/an

• Sur le périmètre de Lyon : ~5 800 tonnes 
économisées/an (soit 68%)

Les émissions de CO2 à quai représentent environ 
60% des émissions totales produites par un 
paquebot fluvial



❖Améliorer le niveau de service des escales

• Réponse aux attentes des clientèles de plus en plus 
sensibles aux questions environnementales

• Et aux attentes des armateurs pour la distribution 
d’eau

❖Service public exemplaire

• Qualité de service performante

• Déploiement maitrisé

• Tarification unique sur le périmètre de la concession

OBJECTIFS



TRAVAUX – QUAI CLAUDE BERNARD

• 3 appontements 
« doubles » équipés de 
2 bornes haute 
puissance chacun ➔
Capacité d’accueil = 6 
paquebots 135m

• 2 postes de 
transformation enterrés 
sur le quai haut pour 
alimenter les bornes, 
passage des câbles sous 
le perré

• Habillages des bornes 
travaillés selon 
demande ABF

• 3 bornes à eau 
existantes à quai



TRAVAUX – QUAI CLAUDE BERNARD



JALONS PLANNING

❖ Pas de travaux de nuit prévu, ni en weekend, sauf dérogation VNF

❖ Lancement des travaux : 22 mai 2023

❖ Travaux sur le quai haut, terrassements/génie civil/VRD pour les postes 
enterrés et pour le passage du perré sur le quai : mai à mi-août 2023

❖ Travaux sur le quai bas, terrassements/génie civil/VRD pour les liaisons 
jusqu’aux bornes : mi-juin à mi-août 2023

❖ Libération des emprises travaux sur le quai bas : 25/08/2023

❖ Travaux électriques : juillet – septembre 2023 (quai haut)

❖ Mise en service opérationnel des bornes électriques : octobre 2023

❖ Mobilier urbain et espaces verts restitués à l’identique à l’issue des 
travaux



PHASE TRAVAUX – PLAN GÉNÉRAL



PHASE TRAVAUX N°1 – 22/05 AU 12/06



PHASE TRAVAUX N°2 – 12/06 AU 13/07



PHASE TRAVAUX N°3 – 17/07 AU 25/08



PANNEAUX INFORMATION CHANTIER



ANNEXE



PRÉLIMINAIRE

REGISSEUR AUPRÈS DES OPERATEURS DE CROISIÈRES, RIVERAINS ET

USAGERS DE L’ESPACE PUBLIC, AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS ET VNF

• Cible de la mission = un cadre d’escale citoyen, reconnu et respecté 

• Faciliter la pleine utilisation des bornes via de l’assistance et de la pédagogie, et 
effacer les nuisances sonores et émissions à l’atmosphère

• Recueillir, capitaliser sur les difficultés rencontrées sur les quais (conflits d’usage), 
proposer et faire agréer des solutions par les parties prenantes

• Faciliter les échanges afin de gérer les différents flux logistiques sur quais

ECOUTEPEDAGOGIE

ASSISTANCE CONTRÔLE

VERIFICATIONSANCTION

N° Vert = 0811 20 30 44 
Code : « quai Claude Bernard »
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